ID	Risco	Probabilidade	
1	Perda de prazo determinado para entrega das sprints	Médio	
3	Orçamento estipulado ultrapassado.	Baixo	
4	Instabilidade na internet na apresentação.	Baixo	
5	Ajustes não realizados dentro do prazo.	Baixo	
6	Perda de informações essenciais (por erro do programador)	Médio	
7	Perda de um integrante importante na equipe do projeto	Baixo	

Planilha de risco

Impacto	Fator de risco	Ação
Alto	6	Evitar
Baixo	1	Transferir
Médio	4	Aceitar
Médio	2	Mitigar
Médio	4	Evitar
Alto	3	Mitigar

Como

Manter equipe alinhada a tarefas e prazos subdividindo em sprints semanais menores.

Gerir recursos com precisão e planejamento reduzir custos e aplicar de maneira acertiva em investimentos futuros.

Recuperar conectividade do serviço no menor tempo possivel.

Distruição de tarefas remanejadas com ajustes emergenciais e supervisionados.

Realizar backups constantemente.

Todos da equipe devem estar integrados com o funcionamento e manutenção do sistema implementado, para que mesmo na ausência de um integrante, o projeto continue sendo executado normalmente.